

# Projekty a projektové zámery obce Miloslavov

Určenie: Dokument pre informovanie občanov ako výstup z OZ.

Verzia: Aktualizácia dokumentu: 28.4.2020

## Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky

Názov projekt. zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
Rekonštrukcia Lesná ulica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prekládka el. vedenia</li> <li>2. Prípojky k RD, 19 odberateľov</li> <li>3. Prekládka verejného osvetlenia</li> <li>4. Rekonštrukcia komunikácie</li> <li>5. BVS – rekonštrukcia kanálových vpustí</li> <li>6. Dostavba chodníka</li> <li>7. ST, a.s. – preložka telek. Káblov</li> <li>8. Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná</li> <li>9. Vytyčenie všetkých existujúcich sietí</li> <li>10. Pasport zelene, povolenie na výrub zelene, PD na novú výsadbu zelene.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rieši ZSE Distr.</li> <li>2. Riešené za účasti obce</li> <li>3. Projekt na stav. povolenie</li> <li>4. Spoluúčasť investorov (financovanie)</li> <li>5. V súčinnosti komunikácie, len úpravy</li> <li>6. Naprojektovaný, spolufinancovanie</li> <li>7. V rozsahu projektu</li> <li>8. Stav. povolenie okres</li> <li>9. Vykonané, zaniklo, bude treba nové</li> <li>10. Naprojektované, schválené, realizácia a rozpočet 2021</li> </ol>
Prechody pre chodcov	<p>MIL- v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka</p> <p>MIL – pri materskej škole –</p> <p>AD – Hviezdoslavova ul. –</p> <p>AD – Hlavná, pri vjazde na Železničnú –</p>	<p>V realizácii, odkúpenie pozemku od Kudri, v procese</p> <p>Odklad 2021</p> <p>Odklad 2021</p> <p>Odklad 2021</p>
Parkovanie pri železničnej stanici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spevnenie ciest a plôch</li> <li>2. Veľké parkovisko – asfalt a ORL</li> <li>3. Prístrešok pre bicykle 2. etapa</li> <li>4. Osvetlenie – hybridné</li> <li>5. Bezp. Kamery</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zrealizované</li> <li>2. Zrealizované</li> <li>3. Presun do 2021</li> <li>4. Zrealizované</li> </ol>
Zastávky SAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premiestnenie pri ZŠ v AD</li> <li>2. Nová zastávka Miloslava pri kruháči, predĺženie linky SAD</li> <li>3. Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do realizácie, priorita</li> <li>2. Do realizácie, SPP pripomienky, SPF pozemok, najskôr 2021</li> <li>3. Do rozpočtu 2021</li> </ol>
Sadová ulica – k cintorínu Miloslavov	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asfaltový povrch</li> <li>2. Chodníky</li> <li>3. Verejné osvetlenie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V realizácii lokálnym investorom</li> <li>2. Do rozpočtu 2021</li> <li>3. Do rozpočtu 2021</li> </ol>
Opravy a nedorobky komunikácií	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Južná – Sahúl, Lengyel</li> <li>2. Žihľavová –</li> <li>3. Čerešňová</li> <li>4. Lúčna</li> <li>5. Tekovská</li> <li>6. Úzka – k ZOR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zámer</li> <li>2. Zámer</li> <li>3. Dokončiť v rámci možností</li> <li>4. Zrealizované 2019</li> <li>5. V rámci Lesnej</li> <li>6. Zámer po dokončení ZOR</li> </ol>
Chodníky	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lipový park – smer Billa popri centrálnej</li> <li>2. K novej zastávke SAD Miloslava</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skreslená štúdia, vysporiadanie pozemkov, prekládka vedenia</li> <li>2. Potrebné vybaviť SPF, projekt a stav. povolenie, 2021</li> </ol>

	3. Oproti sadom k ulici Chalúpkova	3. Začať prípravu, projekt v nadväznosti na prechod pre chodcov, 2021
Parkovanie	1. Lipový park– pozdĺž. parkovanie 2. Parkovanie s vjazdom pri ZŠ A.D. 3. Parkovisko pri MŠ A. Dvor	1. Odložené na 2021 2. Prioritne ešte 2020 3. Posunutú do 2021
Križovatka Hlavná a Centrálna	1. Zmena na križovatku typu T	Zámer
Záhradná ulica	1. Inžinierske siete 2. Cesta, spevnený povrch	1. V procese stav. povolenia 2. Len za spoluúčasti obyvateľov

### Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť

Názov projekt. zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
Budova obecného úradu -prístavba	1. Klimatizácia do zas. miestnosti 2. Prístavba a zateplenie fasády	1. Zrealizované 2. Stavebné povolenie, výber dodávateľa, realizácia 2H2020
Vysporiadanie existujúcich a obstaranie nových pozemkov pre rozvoj	1. SPF 2. Kúpa od fyzických osôb	Pozemky pod existujúcimi, naprojektovanými alebo plánovanými komunikáciami, chodníkmi a pod - v procese vybavovania Pozemok pod telocvičňu - Zrealizované
Názvoslovie ulíc	1. Zameranie geogr. stredov ulíc 2. Zavedenie názvov ulíc 3. Orient. systém a tabule náz. ulíc	1. Zrealizované 11/2019 2. Zrealizované 03/2020 3. V realizácii
Parky a nové parkové plochy	1. Rekonštrukcia osvetlenia v A. Dvore 2. Nový park pri cintoríne v Miloslavove	1. Do rozpočtu 2021 2. Do rozpočtu 2022
Obnova a rozvoj zelene	1. Výsadba ochrannej zelene pri hnojisku 2. Obnova zelene po uliciach obce	1. Potrebné odstrániť skládku odpadu 2. Priebežne – 1 000 sadeníc – DHZ a obec
Revitalizácia Lipového parku	1. Zavlažovací systém 2. Oprava studne 3. Náučný chodník 4. Premiestnenie zvonice do parku	1. Zrealizované 11/2019 2. Zrealizované 11/2019 3. Zámer - Svojpomocne 4. Zámer - Svojpomocne
Nové polyf. centrum obce Miloslavov	1. Urbanistická štúdia nového centra	Zadané na spracovanie, pripomienkovane, 2. kolo pripomienok plánované po Covid 19
Nové stojisko na separovaný zber na Miloslavve	1. Vybudovanie spevnenej plochy 2. Vybudovanie prístrešku s kamerou	zrealizované
WiFi body v obci	Vybudovanie 10 WiFi pripojení na verejnosti	Poskytnutá dotácia 15 t€ z WiFi4EU V realizácii, schválené dofinancovanie
Kamerový systém obce	1. Výmena zast. a nefunkčných 2. Nové kamery na kľúčové miesta	Podľa možností
Remeselný dvor	1. Sanácia múrov 2. Nové interaktívne panely	1. Zrealizované 04/2020 2. MASS grant, odložený

Zberový dvor	1. Vytvorenie a prekrytie skladových priestorov 2. Karanténna stanica pre túlavé zvieratá	Do rozpočtu 2021
Dobrovoľný hasičský zbor obce	1. Nábor dobrovoľníkov 2. Zriadenie DHZ – OZ 3. Vybudovanie zbrojnice 4. Zaobstaranie výbroje a výstroje	1. Zrealizované 2. Zmluva o spolupráci – OZ 3. Do rozpočtu 2022 4. Do rozpočtu 2021
Dopravné značenie	1. Pasportizácia dopravného značenia 2. Obmena a aktualizácia značiek	Zrealizované
Cintoríny	1. Rozšírenie cintorína v AD - Nový Plot od lesa - miesto pre kolumbárium - dom smútku - studňa, elektroprípojka	1. Zahájiť prípravy, projekt a rozpočet do 2021 - Dom smútku 2022 - Kolumbária čo najskôr
Vodoochranné opatrenia	1. Vodozádržné opatrenia 2. Vsaky, vpuste,	priebežne

### Školy, materské školy, relax a šport

Názov projekt. zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
Dostavba pavilónu ZŠ v Miloslavove	V areáli ZŠ, parc. č. 221/6. 6 tried, Základy aj moduly v predpríprave na 3NP (dotácia 200 t€ z MŠ SR)	Proces stavebného povoľovania
Materská škola v Miloslavove s verejným fitness	Nova 3 podl. MŠ časť Miloslava, parc. č. 170/68 vedľa bytového domu. Suterén ako šport. a fitness klubovňa	Vybratý spracovateľ PD pre SP Predložená ZoD
Jubilejná základná škola v A. Dvore	1. Rekonštrukcia podkrovia 2. Prepojenie s prízemím	Stavebné povolenie – právoplatné Zahrnúť do rozpočtu 2021
Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore	1. Kúpa pozemkov pod objekt 2. Proj. dokumentácia pre st.p. 3. Stav. povolenie 4. Výber dodávateľa stavby	Zrealizované 20.3.2020 Zrealizované 25.3.2020 V procese
Areál ZŠ v A. Dvore	1. Úprava spevnených a nespevnených plôch 2. Rozšírenie výdajne jedál 3. Kryté stojisko na bicykle	1. Po ukončení výstavby, 2021 2. Prioritne riešiť do šk. roku 2020 3. Odložené s bodom 1
MŠ v A. Dvore	1. Altánok a hracie prvky 2. Revitalizácia priestorov skladu v suteréne na herňu 3. Vybudovanie nových sociálnych zariadení v suteréne	1. Zahrnúť do rozpočtu 2021 2. Odložené, projekt MŠ Orgovánová 3. Odložené, projekt MŠ Orgovánová
Cyklochodníky	1. Spojenie oboch častí obce – 1. etapa - Od Lip. parku po obchodné centrum 2. Prepojenie poza les cez starý vinohrad 3. Koordinácia s budovaním	Čiastočne v procese – projekt pre SP na pozemku oproti Bille, ostatné riešené so štúdiou nového centra obce

	cyklotrás okolitých obcí	
ZOR Miloslavov	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polyf. s pevným povrchom - hokejbal</li> <li>2. Polyf. Ihris. s mäkkým povrchom -loptové hry</li> <li>3. Studňa a závlaha</li> <li>4. Altánok s grilom</li> <li>5. Oplotenie areálu</li> <li>6. Osvetlenie areálu</li> <li>7. Prevádzka s občerstvením</li> <li>8. Parkovisko</li> <li>9. Tenisový kurt s tvrdým povrchom</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zrealizované 03/2020</li> <li>2. V procese obstarávania, prijatá dotácia, dofinancovanie schválené</li> <li>3. Zrealizované, závlaha po dokončení</li> <li>4. V realizácii, možná dotácia z MASS</li> <li>5. Potrebné rozpočtovať na 2021</li> <li>6. Do rozpočtu 2021</li> <li>7. Do rozpočtu 2021</li> <li>8. Do rozpočtu 2021</li> <li>9. Do rozpočtu 2022</li> </ol>
Revitalizácia RSC A. Dvor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy</li> <li>2. Obnova hracích prvkov detského ihriska</li> </ol>	<p>Zadané na spracovanie PD</p> <p>Revízia, renovácia svojpomocne</p>
Malé tréningové ihrisko v A. Dvore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vybudovanie trávinatej plochy na rezervnej ploche cintorína</li> <li>2. Nové oplotenie</li> <li>3. Studňa a zalievanie</li> <li>4. Osvetlenie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svojpomocne, v realizácii</li> <li>2. Potrebné, svojpomocne</li> <li>3. V realizácii, ohláška</li> <li>4. V príprave, PD a ohláška malej stavby</li> </ol>