

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

Stav: aktualizácia po zasadnutí OZ 10.02.2022

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky		
Rekonštrukcia Lesná ulica	Prekládka elektrického vedenia	Rieši ZSDi v spolupráci PATAK s.r.o. Osloviť ZSDi – žiadosť o súčinnosť pri výstavbe VNK, trafostanica – SP právoplatné NNK Lesná - SP vydané
	Prípojky k RD, 19 odberateľov	Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie samostatných projektov el. prípojok – riešia sa konkrétne prípojky
	Prekládka verejného osvetlenia	Projekt na stavebné povolenie Územné konanie - právoplatné
	Rekonštrukcia komunikácie	Zmluva so zhotoviteľom pripravená na podpis, realizácia od 03/2022 Priorita 2021-2022
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí	Pri rekonštrukcii komunikácie, len úpravy
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Slovak Telekom, optika ukončená ukončené, zaslaná žiadosť na ST ohľadom odstránenia stĺpov (08/2021); Telekom pripravuje odpojenie starých prípojok
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Stav.povolenie - právoplatnosť 18.8.2020 Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul.
	Vytýčenie všetkých existujúcich sietí	Vykonané, zaniklo, zadáva sa nové
Prechody pre chodcov	MIL - pri materskej škole	
	AD - Hviezdoslavova ulica	Priorita 2022, PD pripravená
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu	
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, územné konanie pokračuje, s BSK doriešiť delimitáciu pozemkov (SPF) Priorita 2022
	Bezpečnostné kamery	cenová ponuka, príprava
Zastávky SAD	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	Územné konanie – Právoplatné UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha realizácia spolu s pavilónom ZŠ – Priorita 2022
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovou objazde, predĺženie linky SAD (Anna majer)	Vydané územné rozhodnutie – právoplatné 14.10.2020 – vysporiadanie pozemkov s SPF – doriešiť delimitáciu s BSK

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD	
Sadová ulica - k cintorínu Miloslavov	Verejné osvetlenie	
Opravy a nedorobky komunikácií	Južná – Sahúl, Lengyel	priorita 2022 – doriešiť právny vzťah s novým majiteľom pozemku, zameranie, zadanie PD
	Žihľavová	Zámer
	Čerešňová	Zámer – II.etapa – priorita 2022
	Lúčna	Zámer
	Tekovská	V rámci riešenia Lesnej ul.
	Nová ulica	Zámer
	Úzka – k ZOR	Zámer - po dokončení ZOR
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová	Realizovať podľa možností s výstavbou Lesnej a Agátovej ulice
Chodníky	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej	Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021, pokračuje sa stavebným konaním, NZ s obcou uzatvorená- priorita 2022
	K novej zastávke SAD Miloslava (kruhový objazd)	Čaká sa na súhlas SPF, projekt a stav. povolenie.
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	v nadväznosti na prechod pre chodcov
Cyklochodníky	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie. Návrhy nájomných zmlúv v rokovaní s majiteľmi pozemkov- urýchliť proces! – priorita 2021/2022
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	Zámer
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Zadané spracovanie cyklotrás v obci a ich napojenie na okolité obce – čaká a na doručenie návrhu . Návrh Obce Štvrtok na Ostrove na cyklotrasu smerom Štvrtocká – pripraviť pripomienky k prerokovaniu.
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. parkovanie	Príprava podkladov na podanie k vydaniu územného rozhodnutia
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery, prístrešok pre bicykle -2.etapa
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odlučovač ropných látok - spolu s výstavbou pavilónu ZŠ – priorita 2022

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

	Parkovisko pri MŠ AD	Posunuté - projekt zadanie - spolu s výstavbou telocvične
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	1.etapa: Vyvolaná investícia ISMONT (20 PS a stojisko pre 30 kontajnerov) zrealizované; 2.etapa – v spolupráci s ISMONT realizácia 10 kolmých státi na pozemkoch ISMONT a obce; 3.etapa - príprava pozdĺžneho státia na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce
Dopravné značenie	Pasportizácia dopravného značenia	Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových lokalít
	Obmena a aktualizácia značiek	Realizuje sa priebežne
Záhradná ulica	Inžinierske siete vr. Kysuckej ulice	V procese stav. povolenia; project prepracovaný- žiadosť podaná na Enviro fond
	Cesta, spevnený povrch	len za spoluúčasti obyvateľov ulice
Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť		
Budova obecného úradu	Zateplenie fasády OcÚ	Priorita 2022 Finalizácia PD – potvrdenie návrhu autorským dozorom
Vysporiadanie existujúcich a obstaranie nových pozemkov pre rozvoj	SPF	Pozemky pod existujúcimi, naprojektovanými alebo plánovanými komunikáciami, chodníkmi a pod. v procese vybavovania, reštitučné nároky a delimitácie v riešení
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia v AD	
	nový park pri cintoríne v Miloslavove	
Obnova a rozvoj zelene	výsadba ochrannej zelene pri hnojisku	Priorita 2021 – 2022 Realizácia 2 stien – pachovej zábrany zo slamy - zrealizované
Obnova vetrolamu Štvrtocká	Výsadba stromov, kríkov, náučný chodník „Sadíme budúcnosť 2022“	Podanie projektu Ekopolis vr. zapojenia komunity realizácia jeseň 2022
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne
Zmeny a doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Vytvorená komisia na tento účel, proces začne po schválení Zmien 3/2021 (momentálne na OU Bratislava, urgované)

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
Odpady a zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výzbroje a výstroje	
	zriadenie DHZ - OZ	zmluva o spolupráci - podpísaná
	Vybudovanie zbrojnice	
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD	Začať prípravu, projekt a rozpočet
	Nový plot od lesa v AD	
	Miesto pre kolumbárium	
	Dom smútku	
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym stáťim, odkúpenie pozemku Miloslavov	Vypracované štúdie
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI od 03/2022
Vodoochranné opatrenia	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. Triedy Centrálna a Hlavná ulica
	vsaky, vpuste	
Školy, materské školy, relax a šport		
Dostavba pavilónu ZŠ	V areáli ZŠ par.č. 211/6, 6 tried (dotácia 200tis. MŠ SR)	VO bude ukončené ku koncu februára Priorita 2021 - 2022
Nové elokované pracovisko ku plneorganizovanej škole ZŠ Miloslavov	Využitie priestorov pôvodnej MŠ pre vyučovanie ZŠ	Zadať spracovanie PD na úpravu priestorov – v procese príprava podkladov – pozastavené
Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore	výber dodávateľa stavby	Verejné obstarávanie 2022 – Dotačná výzva je na športové haly, neplníme jedno veľkostné kritérium Preveriť možnosti komerčného úveru
	stavebné povolenie	vydané – právoplatné 13.08.2020
	Oplotenie areálu od susedov	
Areál ZŠ v A. Dvore	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby pavilónu Priorita 2022
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu
Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.	nová 3 podlažná MŠ (4 triedy)	Vydané územné rozhodnutie, právoplatné 02.07.2021, pokračuje stavebné konanie Vo februári by mala byť výzva na MŠ – pripraviť sa na podanie projektu
Materská škola Alžbetin Dvor	Altánok a hracie prvky	priebežne
	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadeniami	V procese stavebného konania – podané na SÚ

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

	Nové elokované pracovisko MŠ Bottova ul., dvojpodlažná budova 4 triedy – 03/2022	Kúpna zmluva podpísaná, prebieha kolaudácia Priorita 2021 – 2022
ZOR Miloslavov	Situačný náčrt ZOR, objektov a funkcií ZOR	Spracovaný, schválený na KROM 24.05.2021
	Osvetlenie areálu	
	Prevádzka s občerstvením	PD na stavebnú časť spracovaná, povolenie konanie, realizácia Priorita 2022
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením
	Parkovisko	Spolu s bufetom
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Spolu s bufetom
	Tenisový kurt/ alt. Iné športovisko	
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov v priebehu jesene
	Obnova hracích prvkov detského ihriska	Revízia, renovácia svojpomocne