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I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky 

   

Rekonštrukcia 
Lesná ulica 

 

  

  

  

  

  

  

 

 Prekládka elektrického 
vedenia 

ZS Dis  

I.etapa zrealizovaná, chodník, stĺpy odstránené 

II.etapa zrealizovaná  

VNK, trafostanica, Športová, Kačínska po Agátovú 

Stĺpy odstránené, chodník II.etapa zrealizovaný 

Náklady ZDIS Z P R U 

 

Prípojky k RD, Lesná 
ulica 

Zrealizované 
Náklady ZDIS Z P R U 

 

 Prekládka verejného 
osvetlenia 

Zrealizované 
áno Z P R U 

 

 Rekonštrukcia časti 
chodníka a komunikácie 

Realizácia:  Eurovia SK, a.s. 

Lesná po OU – zrealizované 

Úprava cestného telesa ku križovatke Lesná/Hlavná 

Chodník pri OU – Lesná ul. - zrealizované 

Trvalé dopravné značenie- zmena hlavnej cesty pri 
Kačíne - zrealizované 

áno Z P R U 

Kolaudácia 2024 

BVS - rekonštrukcia 
kanálových vpustí v ceste 

Zrealizované 
áno Z P R U 

 

ST, a.s. preložka 
telekomunikačných 
káblov 

Odstránenie stĺpov a vedenia na Lesnej – zrealizované 

 Z P R U 

 

Úprava ostrovčeka s 
osvetlením, prechod, 
chodník 

Predĺženie chodníka až po stĺp VO, malý ostrovček, 
priechod pre chodcov smerom ku kostolu, zmena 
dopravného značenia - Zrealizované 

áno Z P R U 
 

Rozšírenie križovatky 
Hlavná/Lesná 

Súčasť rekonštrukcie komunikácie Lesná ul.; Eurovia SK 
a.s. –  Zrealizované áno Z P R U 

Kolaudácia 2024 

Priechody pre chodcov 
Lesná (4) – pri kostole, pri 

Na rekonštruovanej Lesnej pripraviť 4 nové priechody 
pre chodcov – zadané projektantovi 2024 Z P   

PD  
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zmrzline, Kysucká, 
Kačínska  

Priechody pre 
chodcov 

  

  

  

MIL - pri MŠ   Z     

AD - Hviezdoslavova 
ulica  

PD hotová, aktualizácia výkazu výmer a doprojektovanie 
chodníka 

áno Z P   
Aktualizácia PD 

AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu 

PD v rámci  PD cyklotrasy_ DL-Hviezdoslavov 
 Z P   

PD 

AD – Hlavná - Morušová PD hotová, aktualizácia výkazu výmer  Z P   Aktualizácia PD 

AD – Športová - 
Centrálna  

PD hotová, povoľovacie konanie 
áno Z P   

Stavebné  
povolenie 

MIL - v zákrute pri zrkadle 
+ úprava chodníka  
Centrálna/Veterná  

 

Aktualizovať PD 

Po delimitácii  pozemku pod cestou z SPF na BSK 
požiadať o súhlas s aktualizáciou PD 

 

áno Z P   

PD a stanoviská 

Bezpečnostné kamery ŽS cenová ponuka, príprava  Z P    

Zastávky 
autobus 

  

  

Premiestnenie zastávky 
pri ZŠ v AD 

 

UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha,  

BSK výzva 2024 Z P   

Stavebné 
povolenie, výzva 
BSK 

Úprava zastávky Lipový 
park Miloslavov 

BSK výzva   

Zadať spracovanie PD 
 Z    

PD 

Nová zastávka Miloslavov 
pri kruhovom objazde, 
predĺženie linky SAD  

ÚR právoplatné 14.10.2023 – pozemok pod cestou a 
zástavkou delitmitovaný z SPF na BSK – zápis 
27.01.2023, obec požiada o stavebné povolenie – 
financovanie investor 

 Z P   

SP 

Úprava chodníkov, plôch 
a prístrešky zastávok pri 
trati  v AD-II. etapa 

 
 Z    

 

Komunikácie – 
bez cestného 
telesa 

Južná - časť 

Poľná 

Tekovská 

Priority: Južná - časť, Orgovánová, Wienerova alej – 
časť 

Orgovánová ul: zadať zameranie a spracovanie PD 
2024 Z    
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Ľadová 

Labutia 

Orgovánová 

Perličková - časť 

Wienerova – časť 

Jazerná- časť 

 

Opravy a 
rekonštrukcie 
komunikácií 

  

  

  

  

  

Športová 

 

Priorita úprava od RŠC 
2024 Z    

VO zhotoviteľa 

Štvrtocká Časť po Tajovského ul. 2024     VO zhotoviteľa 

Žihľavová  Vyvolaná investícia - zmluva s investorom 
podpísaná  

 Z P   
Realizáciu inv. 
zámeru 

Čerešňová   II.etapa – spracovaný nový výkaz výmer  Z P    

Nová- časť Priorita 2024 Z    VO zhotoviteľa 

Úzka k ZOR - časť Po dokončení ZOR a realizácie časti ulice stavebníkom 
na základe vydaného  SP 

2024 Z    
 

Záhradná, časť Kysuckej  Po zavedení vodovodu a kanalizácie; len za spoluúčasti 
obyvateľov ulice 

 Z    
 

Rekonštrukcia povrchu 
ulíc Kačínska, Javorová, 
Buková, Dubová 

 

 Z    

 

Chodníky  

  

  

Lipový park – smer Billa 
popri Centrálnej – v 
rozpočte 2023 

Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021 vydané 
stavebné povolenie  - zmena stavebníka, príprava VO -  
realizovať spolu s časťou cyklochodníka 

Stavebné povolenie na vodnú stavbu právoplatné 

VO na realizáciu chodníka  

2024 Z P   

Zmluva 
o postúpení práv 
zo SP 

 

 

Výsledok VO 

K novej zastávke SAD  
Miloslava  (kruhový 
objazd)  

Súčasť projektu zastávky SAD pri kruhovom objazde - 
investor  Z P   
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Oproti sadom k ulici 
Chalúpkova 

 

Súčasť projektu prechod pre chodcov  AD - 
Hviezdoslavova 2024 Z P   

PD 

Štvrtocká ul. Chodník – zadať zameranie 
     

 

Pasport chodníkov oboch 
častí – priorita - bezpečná 
cesta  do ZŠ 

Pasport spracovaný, odovzdaný na KROM 07.06.2023 
      Z P R  

 

Cyklochodníky 

  

  

Spojenie oboch častí 
obce – 1. etapa – od Billy 
smerom na AD na 
pozemkoch obce – 
rozpočet 2023 

Osloviť s návrhom zmluvy 
o nájme postupne 
ostatných vlastníkov 
pozemkov 

Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 
21.12.2020, proces VO na realizáciu, hľadanie možnosti  
dotácie. I.etapa - VO 

 

 

Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom pozemkov 
Časťou majiteľov pozemkov neakceptované 

Platná náj. zmluva – manž. Šiškoví  

Nová náj. zmluva v OZ 08.02.2024 -p.Frťalová 

Zadať zameranie 1. časti chodníka a podklady pre 
UK  

Áno 
spoluúčasť 

Z P   

I.etapa –  spojené 
s VO na chodník 
Lipový park OC 
Centrum OZ 
14.10.2023 - VO 

 

 

 

Nesplniteľné 
požiadavky 
majiteľov- zmena 
UP č.4 

Prepojenie poza les cez 
starý vinohrad 

Nie je v UP, stanovisko  SPF zo dňa 19.02.2020  

Podaná petícia za realizáciu chodníka  - vybavená 
 Z    

UP3 - Okresný úrad 
– žaloba podaná 

Koordinácia s budovaním 
cyklotrás okolitých obcí 

Štúdia zrealizovaná a zverejnená 

Up date štúdie  spracovaný 

PD na východo-západnú os – DL-Hviezdoslavov zadaná 
Návrh spripomienkovaný 

 Z P   

Spracovanú PD 

Parkovanie  

  

Lipový park– pozdĺž. 
parkovanie,  

Podklady sú podané k vydaniu územného rozhodnutia  
 Z P   

UR 

Železničná stanica  AD Bezpečnostné kamery,- 2.etapa  - zrealizované 

prístrešok pre bicykle -2.etapa  
 Z P R U 
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Parkovanie s vjazdom pri 
ZŠ AD  

PD Odlučovač ropných látok - spolu s výstavbou 
pavilónu ZŠ, povoľovacie konanie, VO  Z P   

SP 

Parkovisko pri MŠ AD posunuté - spolu s výstavbou telocvične  Z     

Parkovanie a stojisko 
kontajnerov   Agátová ul.  

Kontajnerové stojisko zrealizované 2022 

Vlastníci  BD Agátová  ul. sa s ISMONT s.r.o. dohodli na 
uzatvorení stojiska 

Pozdĺžne státia na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov 
k Dubovej – na pozemkoch obce 

 

 

 

 

 

 

Z P R  

 

Parkovacia 
politika obce 

  

Pasport návrhov na 
parkovacie miesta, 
určenie pravidiel, 
poplatkov a ich výberu 

Vytvorenie pracovnej komisie – OZ 14.10.2023 

Podklady pre projekt dopravného  značenia na verejné 
parkovacie miesta, osadenie tabúľ 

Postupne sa preriešuje – Kačín upravený 

 Z    

 

Záhradná ulica 
– vodovod a 
kanalizácia 

  

Inžinierske siete vodovod 
a kanalizácia 

vr. Kysuckej ulice 

 

V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný podľa 
požiadaviek Envirofondu, čakáme na výzvu; súhlas  
majiteľov prípojok máme – podať na OU na povolenie 
vodnej stavby – OU požaduje uzatvorenie zmluvného 
vzťahu medzi obcou a majiteľmi prípojok  

 Príspevok EF 

len spoluúčasť 
obce 

Z P   

OU – povolenie 
vodnej stavby 

výzva EF 

Zmluva obec – 
majitelia prípojok 

II. Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť 

 

Vybavenie 
knižnice- KC 

Zriadenie detskej 
čitárne a čitárne pre 
seniorov 

Žiadosť o grant podaná - Fond na podporu umenia 
vo výške 6593 eur, spoluúčasť obce 1650 eur 2024 Z P   

Výsledok posúdenia 
grantu 

Dopravný 
prieskum 

Zistiť stav zaťaženosti 
komunikácií obce a 
úzkych miest 

Zrealizovaný 
 Z P R U 

 

Energetické 
opatrenia 

Spracovanie analýzy 
stavu budov v obci 

 
 Z    

 

Web stránka 
obce 

Spracovať požiadavky na 
novú stránku 

 
 Z    
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Projekt  
eslužby 

Pripraviť podklady k 
zadaniu  

Pripojenie na  dcom zrealizované, reklamácie 

Digispráva – elektronizácia podkladov a rokovaní OZ 
 Z P R U 

 

Budova 
obecného 
úradu 

 

Zateplenie fasády OcÚ PD spracovanána dodaná  

 
 Z P   

Povoľovacie 
konanie 

Komunitné 
centrum 

Čerešňová ul. 

Zateplnenie fasády, 
výmena vykurovania, 
nabíjacia stanica na 
elektromobily   

PD spracovaná, povoľovacie konanie  

Príprava projektu do programu Slovensko  Z P   

Povoľovacie 
konanie 

Parky a nové 
parkové plochy 

  

rekonštrukcia osvetlenia 
parku v AD 

 
 Z    

 

Vodozádržný park  Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh – nová úloha  Z     

Nový park pri cintoríne v 
Miloslavove 

Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer 
 Z    

 

Obnova a 
rozvoj zelene 

  

 Priebežne na verejných priestranstvách 

 Z    

 

Revitalizácia 
Lipového parku 

  

náučný chodník zámer - svojpomocne 

 Z    

 

Nové 
polyfunkčné 
centrum obce 
Miloslavov 

 Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4   

 Z    

UP3 - Okresný úrad 
– správna žaloba 
podaná; konanie na 
úrade pre územné 
plánovanie 

Zmeny a 
doplnky 
Územného 
plánu č. 4 

Výber obstarávateľa 

Výber spracovateľa 

Proces začne po schválení Zmien 3 (momentálne na OU 
Bratislava) 
Podaná správna žaloba obce na postup OU BA  Z    

UP3 - Okresný úrad 
– správna žaloba 
podaná, podaný 
nový podnet na 
prokuratúru  
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Odpady a  
zberný dvor  

vytvorenie a prekrytie 
skladových priestorov na 
zbernom dvore 

Možnosti pre rozšírenie ZD – najskôr je potrebné  získať 
pozemok    Z    

 

Kompostáreň    Z     

Dobrovoľný 
hasičský zbor 
obce 

  

  

Zaobstaranie výzbroje a 
výstroje 

Zapracované do RO 1/2023 - zrealizované 
 Z P R U 

 

Požiarna zbrojnica  

 Z    

 

Cintoríny  

  

  

  

  

  

Rozšírenie cintorína v AD      Z     

Nový plot od lesa v AD    Z     

Miesto pre kolumbárium  V rozpočte na rok 2024 – v m.č. AD 2024 Z     

Dom smútku v AD    Z     

Prepojenie Sadovej 
a Šípkovej s pozdĺžnym 
státím,  

Vypracovanie štúdie 

  Z    
 

 Sociálne miestnosti na 
oboch cintorínoch 

Umiestnenie TOI   - leto 
 Z P   

 

Vodoochranné 
opatrenia 

  

vodozádržné opatrenia Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri 
komunikáciách cesty III. triedy Centrálna a Hlavná ulica 

 Z    
 

vsaky, vpuste  Hlavná ul., Kvetná ul.  Z     

III. Školy, materské školy, relax a šport 

 

Dostavba 
pavilónu ZŠ  

V areáli ZŠ 6 tried 
(dotácia 200 tis. MŠ SR), 
zrealizované 

Žiadosť o refinancovanie  úspešná . grant 1 174 tis. EUR 
schválený – schválenie zmluvy v OZ 14.12.2023  Z P R U 

Podpis zmluvy o 
príspevku 

MŠ Miloslavov 
budova Lipový 
park 

Rozšírenie priestorov 
pôvodnej MŠ o jednu 
triedu   

Objednávka na spracovanie PD pre SP na úpravu 
priestorov  2024 Z P   

PD a povoľovací 
proces 
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Telocvičňa pri  
ZŠ v A. Dvore 

  

výber dodávateľa stavby 

 

VO na zhotoviteľa stavby rokovanie OZ 14.10.2023  - 
neschválené financovanie z Fondu na podporu športP 

u- zrušené VO uznesením OZ 

25.10.2023 podaný na BSK Projektový zámer na 
získanie NFP ( 2,6 mil EUR ) – Program Slovensko 

14.12.2023 OZ schválenie podania projektu o 
príspevok z Fondu pre podporu športu; financovanie 
a nové VO 

Príspevok ( 
NFP),spoluúča
sť obce , úver 

2024 

Z P   

Vyriešenie 
financovania  

Posúdenie zámeru 
na Rade 
partnerstva 

Podanie žiadosti. 
Nové VO 
vyhlásené. 

stavebné povolenie Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024  Z P R U  

Oplotenie areálu   Z     

ZŠ – výdaj 
stravy 

Úprava priestorov pre 
výdaj stravy  

OZ 14.12.2023 – schválenie ponuky FAGUS , 

Realizácia cez letné prázdniny 
2024 Z P   

Realizáciu 

Areál ZŠ v A. 
Dvore 

  

Úprava spevnených a  
nespevnených plôch 

 Po ukončení výstavby telocvične 
 Z    

 

Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby pavilónu  Z     

Nový areál ZŠ 
Orgovánová ul. 

Výstavba 9ročnej ZŠ s 
jedálňou, kuchyňou a 
priestorom na TV 

Kúpa pozemku – Orgovánová ul. zrealizovaná 

Arch.štúdia areálu – spracúva sa, územné konanie 

Zámer obstarania PD a stavby schválený OZ 
5.12.2023  

Preveriť možnosti financovania – Fond obnovy, úver 

Plán obnovy Z P   

Zápis na katastri 

VO – naprojektuj a 
postav 

Materská škola 
Miloslavov, 
Orgovánová ul. 
 

 

nová 2 podlažná MŠ ( 4 
triedy ), 

 

Nová arch. štúdia MŠ – úprava pôdorysu  v 
nadväznosti na zámer ZŠ – zaradenie do spoločného 
VO a stavy 

Plán obnovy Z P   

VO – naprojektuj a 
postav 

Spevnené plochy    Z P R   

Materská škola 
AD 

Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadenia  

Zrealizované, skolaudované 2023 
áno Z P R U 

 

Nadstavba MŠ 
Bottova ul.  

Nadstavba 3.podlažia – 2 
triedy MŠ 

Schválenie objednávky na PD – OZ 14.12.2023 2024 Plán 
obnovy 

Z P   
PD 

Hracie prvky 
MŠ 

Doplnenie hracích prvkov 
do areálov MŠ 

VO prebehlo – dodávka do konca roku, montáž 2024 
 Z P   

 montáž 
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ZOR Miloslavov Osvetlenie areálu   Z     

Prevádzka 
s občerstvením 

 

Stavebné konanie prebieha 

OVS na prenájom majetku obce – prevádzku bufetu  

OVS neúspešná – žiadna ponuka neprišla 

Pripraviť nový zámer prenájmu podľa  nových Zásad 
– 2024 – OZ 08022024 

          2024 Z P   

SP 

Opakovaná súťaž 

Toalety Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s 
občerstvením 

 Z    
 

Parkovisko Spolu s bufetom  Z     

Detské ihrisko, drobná 
architektúra 

 

Grant na vybavenie detského ihriska získaný ( 35 tis. 
EUR ), zmluva s MP podpísaná 

 

 Z P R  

VO a realizácia 

 

Beach volejbalové ihrisko Grant   Z P    

Revitalizácia 
RSC A. Dvor 

  

Rozšírenie šatní 
a sociálnych priestorov, 
rekonštrukcia budovy 

Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných 
priestorov v priebehu jesene  Z    

 

Obnova hracích prvkov 
detského ihriska  RSC 

Hracie prvky osadené, úprava okolia a dopadových 
plôch – zrealiované 2023 

         2023 Z P R  
 

Osadenie 
drobnej 
architektúry 

Osadenie nových lavičiek 
v obci 

Zrealizovaný prieskum medzi obyvateľmi 

Objednávka 20 ks lavičiek, vr. setov pre ZOR – altánok 

zrelizované 

 Z P R U 

 

Detské ihrisko 
Žitná ul. 

Úprava areálu a hracie 
prvky 

Podaná žiadosť o grant na MPSV a R – do 31.12.2023  
 Z P   

Výsledok posúdenia 
grantu 

Čitateľské 
domčeky 

Osadenie domčekov s 
knihami 

Lipový park 

Park pri kostole AD 
 Z P   

 

 

Vysvetlivky 

Farby :  

semafor:  
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zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje z objektívnych  príčin. Nevyfarbené 
políčko – projektový zámer v evidencii zámerov bez časového určenia.  

Skratky:  

Z – projektový zámer                                                         UR – územné rozhodnutie 

P – projekt v príprave                                                        SP – stavebné povolenie  

R-  projekt v realizácii                                                        VO- verejné obstarávanie  

U-  projekt ukončený                                                         PD – projektová dokumentácia 

                                                                                          UP – územný plán 

 


