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ZMLUVA O DIELO C. 1410009

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi:

Objednavatefr:

So sidlom:

Statutarny organ:

ICO:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Opravnené osoby pre rokovanie
- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych:

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotoviter:

So sidlom:

ICO:

Statutarny organ:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Opravnené osoby pre rokovanie
- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

Zapis v obchodnom registri:
(dalej len ,Zhotovitel®)

Obec Miloslavov

Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Milan Bad'ansky, starosta obce
00304948

Prima banka Slovensko, a.s.
1877406001/5600

Ing. Pavol Karaba
Milan Badansky

a

Fagus SK s.r.o.

Hlinik nad Vahom 428, PSC 014 01 Bytéa
36388980

Milan Salay, konatel

2020104163

SK 2020104163

CSOB ass.

207085363/7500
IBAN:SK2675000000000207085363

Vladimir Cachan
Milan Salay

OROS Zilina Od. s.r.o0. viozka ¢.11922/L

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1

1.2

1.3

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje vykonat pre Objednévatela Dielo nazvané ako
,Dostavba modulovej &asti zakladnej Skoly Miloslavov - ¢ast Alzbetin Dvor Il. etapa“ a dalej
definované v tejto zmluve (dalej len ,Dielo®).

a Objednavatel sa zavézuje zaplatit' Zhotovitelovi cenu za zhotovenie Diela, za podmienok a vo
vy$ke dohodnutej zmluvnymi stranami v tejto zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela Zhotovitefom, ato vykonanie stavebnych prac
a dodavok pre stavbu v rozsahu vymedzenom podfa tejto zmluvy a Projektovej dokumentacie,
stuperi realizaény projekt, vypracovanej projektantom M-PRO s.r.o., Bratislava a podfa
Zhotovitefom oceneného a Objednavatefom potvrdeného Vykazu vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou v plnom rozsahu oboznamil a posudil
ju z odborného hradiska a vyhlasuje, Ze je vhodna na zhotovenie Diela. Vykaz vymer oceneny
jednotkovymi cenami tvori Prilohu &. 1, Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 2 ktejto
zmluve a podrobny rozpis poloZiek dodanych Objednavatefom vratane terminov tvori Prilohu ¢.
5 k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo zhotovit v stlade s pravoplatnymi povoleniami a rozhodnutiami
k predmetnej stavbe, vydanymi prislusnymi organmi Statnej spravy, tykajucich sa
zhotovovaného Diela. Suéastou diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat vSetky ukony
a &innosti potrebné na to, aby Objednavatel mohol dielo pouZit' na planovany UGcel. Zhotovitel
tymto zarover potvrdzuje, Ze je mu znamy Ucel, na ktory sa dielo zhotovuje.
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2.4

Stavba Diela sa bude realizovat na pozemkoch parcely &. 219/2 a 219/4. Uvedené parcely s
zapisané na LV €.440 , katastréine uzemie Miloslavov, zapisanych v udajoch Spravy katastra
Bratislava, Sprava katastra Senec a su vo viastnictve Objednavatefla.

Dielo bude Zhotovitefom zhotovené v stlade s Objednévatelovymi poziadavkami na kvalitu,
ktora je definovana touto zmluvou, prislu$nymi slovenskymi normami (STN) alebo normami DIN
alebo ISO, ak neexistuju prislusné slovenské normy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady v stlade s bodom 1.2 ana svoje
nebezpecenstvo v terminoch dohodnutych v &lanku Il tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany
vyslovne a pisomne nedohodnu inak.

Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spdsobu vykonania
Diela viazany pokynmi Objednavatela, okrem pripadov, Ze je to uvedené v tejto zmluve, alebo
sa Zhotovitel pisomne zaviazal pInit pokyny Objednavatela na jeho vlastné riziko.

Pokial' v priebehu vystavby bude Objednavatel pozadovat zmeny v realiz&cii oproti Projektovej
dokumentacii tvoriacej prilohu &. 2 a zmluvne dohodnutému rozsahu prac, zmluvné strany sa
dohodli, Ze tak moézu urobit aZz po posudeni, & je to vsllade s vykonanym verejnym
obstaravanim a zékonom o verejnom obstaravani. Termin ukonéenie méze byt zmeneny len pri
vyznamnej skutoénosti vyzadujlicej zmenu stavebného povolenia.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy vyslovne zavézuje, Ze vSetky materialy, ¢asti, komponenty
a zariadenia, ktoré budl zabudované do Diela, budd nové, takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouZivané podla projektovej dokumentacie (pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak) a tejto zmluvy, vhodnej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb, a budu
zodpovedat' platnym slovenskym technickym normam, resp. normam uvedenym v bode 1.4
tejto zmluvy, a pravnym predpisom.

Vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel, avéak véetky materialy, &asti a komponenty
pouzité Zhotovitefom na zhotovenie diela sa stavaju viastnictvom Objednavatela okamihom ich
prevzatia a zaplatenia. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, &asti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu viastnickeho prava.
Zhotovitel nie je opravneny poverit vykonanim celého Diela ini osobu. Zhotovitel Diela v&ak
moze poverit vykonanim &asti Diela subdodavatela. Pri takomto vykonévani Diela inou osobou
ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam.

Clanok Ii

Doba zhotovenia Diela
Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podlfa élanku | tejto
zmluvy:
Zacatie zhotovovania Diela: do 1 dfia po odovzdani staveniska
Termin ukon&enia a odovzdania Diela: 10 tyzdiiov po za&ati zhotovovania diela
Terminy uvedené vbode 2.1 tejto zmluvy su podrobnejie definované v Terminovom
harmonograme zhotovovania Diela (d'alej len ,Harmonogram®), ktory tvori Prilohu €. 3 k tejto
zmluve. Terminy uvedené v bode 2.1, ako aj terminy uvedené v Harmonograme musia byt
presne dodrzané, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Akékolvek plnenie
terminov Zhotovitefom nesmie ovplyvnit, posunut, resp. spdsobit oneskorenie prace inych
zhotovitefov &innych v okoli stavby. Za ukon&enie jednotlivych terminov je povazované riadne,
v€asné a upiné ukoncenie akychkolvek prac, bez vykonania predpisanych skusok, atestov
a potrebnych merani, ako aj odstranenie pripadnych vad &asti Diela a nedorobkov. V pripade, ak
Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuté terminy podfa bodu 2.1 a/alebo podla Harmonogramu
v beznom pracovnom Case, a tym splnit' svoje zavazky podla tejto zmluvy, je povinny na prikaz
miestneho stavebného dozoru, resp. poziadanie Objednavatela, zabezpedit' zhotovovanie Diela
vo viacerych zmenéach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli
dodato¢né naklady. Cena za zhotovenie Diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto pripadoch
nemeni.
Vsetky naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi nedodrzanim terminov uvedenych v bode 2.1 zmluvy
(napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vylétovat Objednavatelovi a st obsiahnuté v
celkovej cene za zhotovenie Diela.
Dokoné&enim stavby Ukoné&enim Diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spésobilost’ Diela pre
uspesné ukonéenie preberacieho konania, bez vad a nedorobkov, ktoré by vadili kolauda¢nému
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konaniu, bez vykonanych revizii askuSok vzmysle technickych noriem, po odstraneni
nedostatkov uvedenych v zapisnici o prevzati a odovzdani diela, vratane odovzdania dokladov
potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o
likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, atd’.), do 14 dni od ukonéenia diela.
Odstranenie zariadenia staveniska vratane strojov, zariadeni a materidlov zabezpeci Zhotovitel
do dvoch (2) pracovnych tyzdrov od kolaudaéného konania s kladnym vysledkom.

V pripade omeskania Objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast, v sulade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny, nie v8ak povinny, vykonané Dielo alebo jeho
Cast’ prevziat' a zaplatit' aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok lli

Priebeh zhotovovania Diela
Az do uplného zhotovenia Diela ajeho odovzdania Objednavatelovi sa budl uskutoériovat
v tyzdennych intervaloch koordinaéné rokovania zmluvnych stran (dalej len ,Koordinaéné
rokovania“). Koordinatné rokovania budl spravidla vutorok 08.00 hodine. Zhotovitel
a Objednavatel je povinny vyslat na tieto koordinaéné rokovania svojho zastupcu. Neulcast
zastupcu Zhotovitela a Objednavatela na tychto koordinaénych stretnutiach sa povazuje za
porusenie ich povinnosti podla tejto zmluvy.
Okrem pravidelnych tyzdennych rokovani o stavbe je Zhotovitel povinny udrziavat' staly kontakt s
miestnym stavebnym dozorom a osobou uréenou Objednavatelom.
Zhotovitel nemoéze dohadovat alebo vykonavat so zastupcami inych zhotovitefov alebo
dodavate/mi presuny terminov alebo zmeny projektovej dokumentacie, pokial ho na takéto
ukony Objednavatel vyslovne nesplnomocni, resp. nepoveri.
Zhotovitel menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat Zhotovitela pri plneni
predmetu tejto zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutelny mobilnym telefonom. Tymto bude:
Vladimir Cachan mobil: 0903 636 393. Zhotovitel nevymeni osobu zodpovedného zastupcu bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatefa, pricom takyto suhlas Objednavatela nebude
bezddvodne odopierany.
Zhotovitel zabezpecdi na plnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy len také osoby, ktoré su
kvalifikované, maju prislusné opravnenia (licencie), schopnosti a skusenosti vo svojich
prislusnych odboroch a poskytne zoznam tychto oséb spolu s ich odbornymi predpokladmi
Objednavatelovi.
Objednavatel méze kedykolvek poZadovat vymenu osdb konajucich za Zhotovitela (jeho
zamestnancov, pracovnikov a/alebo subdodavatelov) na zaklade oddvodneného oznamenia
zaslaného Zhotovitelovi, v ktorom uvedie relevantné dévody vymeny takejto osoby. Po obdrzani
takého oznamenia Zhotovitel zabezpecdi odchod takejto osoby zo staveniska a jeho nahradenie
inou osobou. Ktorakolvek osoba vysSie uvedenym spdsobom stiahnuta zo staveniska
Zhotovitelom na zaklade poziadavky Objednavatela nebude mat za Ziadnych okolnosti opatovne
povoleny vstup na stavenisko a nebude sa zu&astfiovat na zhotovovani Diela.
Pri akychkolvek zmenach v priebehu zhotovovania Diela, ktoré by mohli mat cenové désledky, je
Zhotovitel povinny Objednavatela a miestny stavebny dozor otom bez zbytoéného odkladu
pisomne upovedomit. Tieto zmeny, ako i pripadné objednavky naviac prac sa nesmu realizovat
skér, ako ich Objednavatel pisomne neodsuhlasi.
Akykolvek vykres, projekt, nac¢rt alebo dokumentacia dodané na stavbu od projektanta,
akykolvek detail zaznaéeny projektantom alebo Objednavatefom do stavebného dennika, ktory
by mal za nasledok navi$enie ceny oproti cene za Dielo uvedenej v ¢lanku IV, je nutné nechat
odsuhlasit pisomne Objednavatelom inak (t.j. od Objednavatela podpisanym listom obsahujucim
popis zmeny a jednotkové ceny vykonov), ako len cez stavebny dennik. Osoby zu€astfiujuce sa
na zhotovovani Diela, napr. architekt, ako aj zvlastni odbornici a projektanti, nemaju
splnomocnenie na uzatvaranie zmlav a preberanie zavazkov v mene Objednavatela. Uvedené
plati aj pre konstrukéné zmeny dohodnuté medzi Objednavatelom a Zhotovitefom. V pripade, ak
Zhotovitel uskutoéni takéto zmeny bez pisomného sthlasu od Objednavatela, nema narok na
zaplatenie zvySenej ceny za zhotovenie Diela a prebera pinu zodpovednost za dodrzanie
dohodnutych viastnosti Diela podla tejto zmluvy.
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Clanok IV

Cena za Dielo
Zmluvné strany stanovili cenu za zhotovenie Diela dohodou podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach na zaklade Vykazu vymer oceneného dohodnutymi jednotkovymi cenami poloziek
rozpo&tu podfa ponuky Zhotovitela, ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Cena za Dielo je
platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri
dodrzani beznych technologickych postupov a bezpe&nostnych predpisov.
Cena za Dielo je stanovena ako maximalna, vo vy3ke:
Celkova cena za Dielo bez DPH: 231 052,17 EUR bez DPH.
Slovom: dvestotridsatjedentisic pat'desiat dva EUR a 17 centov bez DPH.
Dari z pridanej hodnoty sa vypoéita podfa platnych pravnych predpisov.
Dohodnutd maximalna cena za zhotovenie Diela podla tejto zmluvy, zahffia vSetky ocenené
dodavky, prace, vykony a celkové naklady na zhotovenie diela, vratane vsetkych subeznych
narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky platné ku diiu uzatvorenia tejto
zmluvy, v8etky vedlaj$ie naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu, colné poplatky,
véetky pridruzené vykony, ako aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.
V pripade, ak sa na zaklade Ziadosti Objednavatela bude Dielo realizovat' v rozsahu mensom,
ako je $pecifikované v tejto zmluve alebo jednotlivé polozky z vykazu vymer nebudld v plnom
rozsahu uplatnené v sUpisoch vykonanych prac pretoZze sa nevykonali, Objednavatel je
opravneny znizit cenu za zhotovenie Diela o sumu zodpovedajlicu zniZeniu rozsahu Diela.
Zhotovitel suhlasi so znizenim ceny diela v pripade, ked sa ¢ast Diela, alebo jeho niektore]
dodavky, na podnet Objednavatela uplatneny véas pred terminom zmeny, nebude realizovat
v zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy.

Clanok V

Platobné podmienky
Cenu za Dielo podla é&lanku IV zaplati Objednavatel na zaklade kone&nej faktiry spolu
s pozadovanymi dokladmi, vystavenej Zhotovitefom v sllade stouto zmluvou po ukongeni
a odovzdani Diela, ktora bude doruéena Objednavatelovi. Objednavatel ma pat' (5) pracovnych
dni na kontrolu predlozenych podkladov odo dria dorucenia. V pripade, 2e Objednavatel do
piatich (5) pracovnych dni na podklady nezareaguje, sa toto povaZuje za ich schvalenie.
V pripade, Ze faktura vystavena Zhotovitefom nespifia nalezitosti podla tejto zmluvy, je
Objednavatel opravneny ju vrétit a pozadovat jej opravu a vystavenie novej faktury. Ako datum
doru&enia faktry plati preto def obdrzania faktury vystavenej podfa tejto zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.
Splatnost faktury je 30 dni odo diia doruéenia faktiry Objednévatelovi v sulade s tymto ¢lankom
zmiuvy.
Zhotovitel akceptuje zadrzné z faktury vo vyske 14 863,13 EUR za Dielo vo vézbe na riadne
vykonanie diela, odstranenie kolaudaénych zavad a zavad po¢as zarucnej doby.
Objednavatel je povinny vratit 50% zadrzného na Gcet Zhotovitela do 14 dni po uplynuti 12
mesiacov od odstranenia kolaudaénych zavad a50% do 14 dni po uplynuti 24 mesiacov
od odstranenia kolaudacnych zavad.

Clanok Vi
Zodpovednost’ Zhotovitefa

Zhotovitel zodpoveda za véetky §kody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na stavbe, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobéach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohfadu na to, ¢i
tieto prace budl vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
naslednymi podnikatelmi alebo subzhotovitelmi.

Zhotovitel zodpoveda za véetky vady nim vykonaného Diela vrozsahu ustanovenia § 564
Obchodného zékonnika tym spésobom, Ze u v8etkych nedostatkov, ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zaruénej lehoty zariadi na pisomnu vyzvu Objednavatela zacatie ich odstranenia v
priebehu maximalne troch (3) pracovnych dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZite v priebehu
dvadsiatich &tyroch (24) hodin, v pripade havarii ihned, pokial sa nedohodne Zhotovitel
a Objednavatel na inych terminoch z dévodu dihodobych dodacich lehét konkrétnych zariadeni
a materialov, a to v8etko bez naroku na Uhradu néakladov. Zhotovitel je povinny ostatné vady
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Diela odstranit' najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od reklamacie Objednavatela. Vady
sa povazuju za odstranené v den uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V pripade
neplnenia tychto terminov Zhotovitefom ma Objednavatel pravo nechat tieto nedostatky
odstranit inym podnikatefom podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitefa, ak to Zhotovitelovi
pisomne oznami. VySka ceny takto vykonanych a Objednavatelom zaplatenych prac bude
stanovena bez ohladu na vy8ku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov
uvedenych v ponuke Zhotovitefa, musi vSak zodpovedat zakladnému kritériu obvyklosti
a primeranosti. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena Objednavatelom voci
Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov budu aj
v8etky Skody vzniknuté désledkom nedostatkov a prace naviac potrebnych na ich odstranenie
odstranené na naklady Zhotovitela bez ohladu na ich vysku.

Zhotovitel nezodpoveda za Skodu vzniknutd z dévodu vis major ,vy$Sia moc‘ (napr.
zemetrasenie a prirodna katastrofa), avSak na tento ucel sa zavazuje zhotovované dielo poistit.
Naklady na takéto poistenie Diela znasa Zhotovitel sam.

Zhotovitel sa zavazuje v€as a s predstihom pisomne upozornit Objednavatela na redine dévody,
ktoré mézu spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve, za ktory
nenesie zodpovednost. V opaénom pripade znasa Zhotovitel $kodu, ktora tym Objednavatelovi
vznikne.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na Diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby ¢i
Stavenisku, ako aj za Skody tretich oséb a veci, ktoré spésobil Zhotovitel, jeho zamestnanci,
pracovnici, poverené tretie osoby alebo subdodavatelia. Zhotovitel sa zavazuje odstranit,
pripadne nahradit Objednavatelovi akukolvek Skodu, ktoru zapri€inil alebo sposobil pri realizacii
diela, alebo za ktoru zodpoveda, obnovenim pdévodného stavu poSkodenej Casti stavby alebo
nahradou 8kody vplnej vyske. Objednavatel je opravneny nahradu Skody podfa
predchadzajucej vety jednostranne zapoditat so splatnou platbou ceny diela, zaruénou
zabezpekou, uspokojit z bankovej zaruky a/alebo odpocitat z akejkolvek sumy, na ktori ma
v zmysle tejto zmluvy narok Zhotovitel.

Clanok VI

Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpoveda za vady nim spdsobené, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania, ako aj za
vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati Diela v rozsahu § 560 az 562 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady Diela zistené poCas realizacie Diela, resp. pri preberacom
konani bezplatne odstranit bez zbytoéného odkladu po uplatneni reklamacie Objednavatelom
najneskér do terminu ukonéenia a odovzdania Diela.
Pre zaruku a akost Diela platia primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika.
Zarucna lehota je Sestdesiat (60) mesiacov a zalina plynut odovzdanim a prevzatim Diela.
Zaru¢na lehota v8ak neplynie v Case, pocas ktorého Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre
vady Diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na lehota na material a na vyrobky, ktoré su
suéastou Diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit diZzku ich zaruky, bude podla lehoty uvedenej
vyrobcom na zaruénom liste a Zaruéna doba zaéina plynut po odovzdani a prevzati Diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela Objednavatelom
resp. uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou.
V pripade vzniku Skody budld zmluvné strany postupovat pri jej nahrade v sulade s
ustanoveniami § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstrafovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa zmluvné strany
dohodnu pisomne.
Pokial sa pofas zaruénej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel sa zavézuje bez
zbyto€ného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitela. Bezodkladné
neuplatnenie vady neznamena jej dalSiu neuplatnitelnost Objednavatelom. V reklamacii musi
byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.
Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t.j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla zavinenim Zhotovitela, a Ze sa na Au nevztahuje zaruka, resp. ze
vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela Objednavatel alebo uzZivatel, je Objednavatel alebo
uzivatel povinny uhradit Zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstranovanim vady.
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8.1

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval.

Clanok ViIi
Generalny projektant, autorsky dozor
Generalnym projektantom, autorskym dozorom je:

M-Pro s.r.o.
Zodpovedna osoba: Ing. Andrej Marcik
Telefén / Fax / Mobil: 0905 489 533

Clanok IX

Zvlastne podmienky
Zhotovitel vykona &innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni  zodpovednost.
Objednavatel preber4 len vlastnictvo Diela, ale nie ochranu, zodpovednost za hygienu,
bezpe&nost, poziarnu ochranu, straZenie, $kody, kradeZz a podobne, ktoré nadalej ostanu
v zodpovednosti zhotovitela, ktory je sam zodpovedny za svoje prace a dodavky az do terminu
Gplného prevzatia Diela Objednavatelom.
Vlastnictvo Objednavatefa k Dielu nema vplyv najmé na ustanovenia tejto zmluvy
o zodpovednosti Zhotovitela a nésledne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednavatefom.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel oznami Objednavatelovi doporuéenym listom ukon&enie Diela a ukonCenie vykonov
podfa tejto zmluvy. Po predchadzajicej dohode medzi zmluvnymi stranami a miestnym
stavebnym dozorom sa ur&i konkrétny termin odovzdania a prevzatia Diela. Uspesné
uskuto&nenie preberacieho konania je nevyhnutnym predpokladom pre predioZenie posledne;
faktary Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednavatefovi najneskér pred zacatim
preberacieho konania v$etky potrebné doklady, najma:

a) projekt skuto&ného vyhotovenia stavby so zakreslenim zmien oproti realizatnému projektu;

b) presny a Uplny zoznam materidlov a zariadeni, ktoré si su€astou odovzdavanej dodavky,

vratane atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode;
c) zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov;
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac, ktoré boli
zakryté;

e) ostatné doklady podrfa prisluénych STN a inych noriem;

f) kontrolny a ski§obny plan celej vystavby.
Koneé&né preberacie konanie Diela sa uskutoéni na mieste stavby po kontrole vsetkych
vykonanych stavebnych prac a zostaveni sUpisu a objemu prac medzi Zhotovitefom a zastupcom
Objednavatela. Faktira podfa &lanku IV aélanku Vtejto zmluvy méZe byt Zhotovitefom
predlozena do tridsat (30) dni od terminu obojstranne podpisaného Odovzdavacieho protokolu a
po odovzdani Diela.
Pred predlozenim faktury musia byt Zhotovitefom odstranené akékolvek nedostatky a nedorobky
braniace riadnemu uzivaniu Diela, zistené pri spoloénom preberani, na ktorom sa okrem osdb
uvedenych v bode 11.1 zt&astni na poZiadanie Zhotovitela aj $tatutarny zéstupca Objednavatela
osobne. Odstranenie nedostatkov a nedorobkov musi byt pisomne potvrdené miestnym
stavebnym dozorom a opravnenym zastupcom Objednavatela.
Objednavatel Dielo protokolarne prevezme, pokial zhotovené Dielo v defi preberania spini
podmienky funkénosti bez vad. Pokial sa na Diele vyskytnu v defi preberania vady a nedorobky
braniace jeho riadnemu uZivaniu, méa objednévatel pravo Dielo neprevziat, a je povinny do
preberacieho protokolu uviest vetky dévody, pre ktoré Dielo odmieta prevziat a zaroven
podmienky a lehoty na odstranenie vad a nedorobkov. Do protokolu o preberani sa uvedu taktiez
mensie vady a nedorobky, ktoré ale nebrania uzivaniu diela, spolu s podmienkami a lehotami na
ich odstranenie. Drobné vady nie st dévodom k neprebratiu Diela.
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10.6 Zhotovitel zabezpedi a odovzda Objednavatelovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby pre

11.2

11.3

11.4

12.1

2.2

12.3

12.4

12.5

véetky nim vykonané prace na zhotovovani Diela na CD nosici vo formate dwg alebo dxf.

Clanok XI
Zmeny v priebehu zhotovovania Diela
Ak by bolo zaéatie zhotovenie Diela zavinenim Zhotovitela posunuté oproti terminu uvedenému
v bode 2.1 tejto zmluvy alebo podfa Harmonogramu plati, Ze aj napriek tejto skutoénosti musi byt
termin ukoné&enia a odovzdania Diela Objednéavatelovi dodrzany bez naroku na zvysSenie ceny za
Dielo dohodnutej v tejto zmluve.
Véetky nadvazujlce terminy uvedené v bode 2.1 a Harmonograme sa posunu o rovnaky pocet
dni, o ktory sa posunul zagiatok zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaCiatku
zhotovenia Diela pisomne odsuhlasi Objednavatel a Zhotovitel pisomne vyjadri svoj vyslovny
stihlas s takymto posunutim. Sankcie podrfa tejto zmluvy ostavaju v platnosti v pinej vyske poénuc
novymi terminmi. Ak Objednavatel pisomne neodsthlasi posuny v terminoch, posuny v
terminoch nemaju platnost vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcii dohodnutych k
pévodnym terminom uvedenym v bode 2.1 tejto zmluvy v Harmonograme.
Ako dévod prerusenia plynutia doby vystavby sa dohodli nasledovne pripady:
a) zivelna pohroma (zemetrasenie, povoderi) vratane doby potrebnej na odstranenie jej
nasledkov;
b) prerudenie vystavby zo strany opravnenych organov $tatnej spravy, pokial dévodom k tomu
nebolo konanie Zhotovitela na predmetnej stavbe;
c) nedostatogna suéinnost Objednavatela podfa tejto zmluvy;
d) zmeny v projektovej dokumentacii a prace naviac, ktoré maju vplyv na termin ukonéenia
prac;
e) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré Zhotovitefovi znemoznia vykonavat
Dielo podla projektov a noriem.
Za omeskanie Objednavatela v8ak nie je mozné povaZovat omesSkanie spOsobené
nedostato¢nou sucinnostou Zhotovitela.

Clanok Xil

Ostatné ustanovenia
Zhotovitel je povinny prekontrolovat projektovi dokumentaciu, véetky plany, vykresy a technické
podklady. Ich nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok
obmedzenie alebo stratu funkénosti Diela alebo jeho &asti, musi Zhotovitel bezprostredne po
zisteni zavady pisomne oznamit doporugenym listom zastupcovi Objednavatela.
Ak by v priebehu zhotovovania Diela do$lo ku akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi stranami,
nesmie ddjst k &iastoénému alebo Uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu
zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela. Zhotovitel zodpovedé za vSetky Skody, ktoré vzniknu
nedodrzanim tejto povinnosti.
Zhotovitel zabezpeéi nezavadnu, ponuke, prisluSnym normam a predpisom zodpovedajucu
dodavku prac a vykonov. Pri vadnych alebo nedostatoénych dodavkach prac a vykonov méze
Objednavatel tieto odmietnut a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia
dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii. Odstranenie spominanych nedostatkov nema za
nasledok vznik finanénych narokov Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi nad dohodnutu zmluvnu
cenu podla élanku IV zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje urobit véetko pre spinenie predmetu zmluvy (vSetky vykony potrebné pre
dokon&enie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom rozsahu
véetkym pravnym predpisom a technickym normam a neprekazalo Objednavatelovi pri
obstaravani uzivacieho povolenia, a odovzdat Objednavatefovi vSetky poZadované doklady
a odborné stanoviska.
Zhotovite! berie na vedomie, ze pod pojmom véetky vykony potrebné pre dokoncenie stavebného
zameru, sa rozumeju aj vdetky pre neho potrebné: leSenia, pazenia, ¢erpadla, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, stroje na vysu$ovanie stavby, strojove
vybavenie potrebné pre rezanie stavebnych materialov a nemdzu byt preto odvodené Ziadne
naklady na viac akéhokolvek druhu. Sucastou dodavky Zhotovitela su aj vSetky opatrenia
potrebné a predpisané pre zabezpe&enie ochrany zdravia a bezpeénosti os6b nachadzajucich sa
na stavbe.



12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.97

12.18

12.19

12.20

12.21

V pripade, ze sa Objednavatel a Zhotovitel dohodnu, Ze niektoré prace a dodavky budi n
stavbe realizovat ini zhotovitelia, Zhotovitel je povinny si véas pisomne vyzZiadat' bezprostredné
pripravné ukony, ktoré maju realizovat ini zhotovitelia a su predpokladom pre jeho vykon.

O straZenie materidlov a zariadeni sa postara Zhotovitel a to po dobu zhotovenia Diela, ako aj v
Case pripadného prerusenia zhotovovania Diela. Tieto dotknuté naklady uhradi Objednavatel
Zhotovitefovi v pripade, ak preruenie zhotovovania diela bolo z dévodov na strane
Objednavatela.

Az po pisomné formaine odovzdanie a prevzatie Diela, t.j. do €asu podpisania Odovzdavacieho
protokolu obidvoma zmluvnymi stranami, nesie véetku zodpovednost za Dielo Zhotovitel.
Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady priebezne a ekologicky odstrafiovat’ nim vytvorenu
sutinu, odpadovy a obalovy material.
Pokial Zhotovitel' planuje postavenie viastnej informaéno-reklamnej tabule, méze tak urobit' len
po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatela a na viastné naklady.
Nevyhnutnou podmienkou pre predloZenie poslednej faktiry je odovzdat pred uskutoénenim
preberacieho konania zastupcovi Objednavatela v dvoch vyhotoveniach képie véetkych revizii,
certifikatov, navodov na pouzitie, vypisov z obchodného registra, Zzivnostenského listu,
opravnenia IBP o prevadzkovani &innosti, preukazov odbornej spésobilosti prislugnych
pracovnikov, katalégovych listov jednotlivych zabudovanych materialov, vyjadreni uradov a pod.
Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom stavenisko do terminu za&atia prac nasledovnym
sposobom:

a) definovanie vy$ky bodu 0,00 objektu, smerovy bod

b) odovzda Zhotovitefovi projektovii dokumentaciu a dokladovi &ast v rozsahu:

- realizacny projekt 2 paré
- realizaény projekt v digitainej forme na CD nosié&i (format dwg, dxf) -1x
- kdpie vyjadreni a stanovisk, pravoplatné stavebné povolenie -1x

Pred zacatim zhotovovania diela je zhotovitel povinny osadit na oploteni staveniska na
viditefnom mieste informaénu tabulu s oznaéenim stavby s nasledovnymi udajmi: nazov stavby,
Cislo stavebného povolenia, kto a kedy stavbu povolil, termin zahdjenia stavby, termin ukonéenia
stavby, projektant, objednavatel, zhotovitel, stavbyvedtici zhotovitela, meno a adresu odborného
dozoru.

Zhotovitel je povinny si pocas celej doby vystavby overovat vSetky vySkopisné body potrebné pre
stavbu, zodpovednym geodetom.

Zhotovitel zabezpeti na svoje néklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska v termine do
odstranenia vetkych vad a nedorobkov zistenych na preberacom konani ato do terminu
prevzatia Diela Objednavatelom.

Pripojenie stavby pre odber elektrického pridu pre stavbu ako aj stavebnej vody si zabezpegi
Zhotovitel a naklady spojené s odoberanim elektrického prudu a stavebnej vody si Zhotovitel
z(¢tuje medzi jednotlivymi subzhotovitelmi formou samostatnej zmluvy za obvyklé ceny.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit v stlade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 510/2001 Z. z. o minimainych bezpeé&nostnych a zdravotnych podmienkach na stavenisko
v platnom zneni potrebnu stéinnost svojich pracovnikov pri dodrZiavani vypracovaného planu
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrZiavanie pokynov poverenych koordinatorov.
Stavebny dennik bude vedeny podla § 46d Stavebného zakona &. 237/2000 Z. z. v platnom
zneni. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska a mat ho
trvale dostupny na stavbe poéas pracovného &asu.

Zhotovitel je povinny zapisovat do stavebného dennika vSetky naleZitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne véak 1x tyZzdenne na zapisy
v stavebnom denniku reagovat. V pripade, Ze tak nevykona ma sa za to, Ze s obsahom zapisov
v stavebnom denniku v plnom rozsahu suhlasi.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky, alebo su v rozpore so zmluvou, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezavadnymi pracami bez dopadu na termin ukoné&enia
nim realizovanych prac. Ak tak neurobi v dohodnutom termine, Objednavatel ma pravo odstipit
od zmluvy

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt doruena najmene;j tri (3) dni
vopred.



12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4
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Skugky - riadne zhotovenie diela, Zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkEnych
skusok uréenych prislunou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatefovi tri (3) dni
vopred termin konania funkénej skusky.
Osoby konajlice za Zhotovitela musia byt na stavenisku viditelne oznagené logom alebo nazvom
Zhotovitela, pre lahsiu identifikaciu oséb Objednavatefom.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit v sulade s ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej republiky
& 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych podmienkach na stavenisko
v platnom zneni potrebnt su&innost svojich pracovnikov pri dodrZiavani vypracovaného planu
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov poverenych koordinatorov.
Potas zhotovovania diela Zhotovitel uplatiuje vSeobecné zasady prevencie a poZiadavky na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim najma na:
a) udrziavanie poriadku a &istoty na Stavenisku,
b) podmienky na vhodni manipuléciu s réznymi materialmi na Stavenisku,
c) technicky udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnu kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit' nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpeénost
a zdravie zamestnancov na Stavenisku,
d) urdenie a Upravu pléch na uskladiiovanie réznych materialov, najma ak ide o nebezpetné
materialy alebo latky.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze akékolvek obchodné, dodacie, resp. iné podmienky
bezne pouzivané Zhotovitelom, ktoré nie st uvedené v tejto zmluve alebo v jej prilohach, nemaju
platnost’ a pre ucely tejto zmluvy sa nepouziju.

Clanok Xlil

Poistenie
Zhotovitel preukaze Objednavatelovi uzavretie povinnej poistnej zmluvy na zhotovované Dielo
predloZzenim poistky s tym, Ze poistenie plati do dvoch mesiacov od Casu predpokladaného
odovzdania a prevzatia Diela (t.j. do 31.12.2014) a v pripade poziadavky Objednavatela suhlasi
s vinkulaciou poistenia v prospech Objednavatela.
Dielo bude Zhotovitefom poistené miniméalne na sumu rovnajtcu sa cene za Dielo.

Clanok XIV
Sankcie, zmluvna pokuta, nahrada Skody

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat navrhované lehoty v stvislosti s uplatnenim sankcii @ zmluvnych
pokut:
a) Termin zadatia realizacie plnenia predmetu zékazky od odovzdania staveniska

1 def - pokuta za neskoré za&atie pinenia predmetu zakazky 100,00 EUR za den
b) Vy$ka penale za nedodrzanie harmonogramu realizacie dodavky pinenia

predmetu zakazky 100,00 EUR za den
c) Lehota na nastup na za¢atie odstrafiovania vad v zaru¢nej dobe 1 den

- pokuta za neskoré zagatie odstrariovania vad v zaruénej dobe je 100,00 EUR za den
V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi lehotu dojednanu podfa bodu 7.2 tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela Objednavatefom alebo uzivatelom, je Objednavatel
opravneny pozadovat zmluvnl pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy den omeskania a kazdu
jednotlivi vadu zapisanu v protokole o odovzdani a prevzati Diela.
Sankcia a zmluvné pokuty podfa bodu 14.1 a 14.2. tejto zmluvy su splatné do Strnast’ (14) dni
odo dha dorudenia pisomnej poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty
alebo sankcie.
V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradenim faktary vystavenej
Zhotovitefom v stlade s touto zmluvou o viac ako patnast (15) dni, m& Zhotovitel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% (slovom: nula celych jedna desatina
percenta) fakturovanej &asti ceny Diela za kazdy defi omeskania. Narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty je Zhotovitel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.
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Clanok XV
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek Upine alebo &iastoéne vypovedat tuto zmluvu
v pripade, ak:
a) Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym podra tejto zmluvy alebo prislu§nym préavnym predpisom:;
b) hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;
¢) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo podany navrh na restrukturalizaciu, alebo je
v likvidacii;
d) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatefom:;
e) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplini riadne a véas svoje povinnosti
podla tejto zmluvy.
Vypoved je G¢inna diiom jej doruéenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neuréi inG G&innost.
Zhotovitel' je v takomto pripade povinny najneskér do siedmich (7) pracovnych dni odo dia
ucinnosti vypovede vypratat' Stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi vietky veci
a doklady prevzaté od neho za u¢elom zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych Casti diela uréi Objednavatel' a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
Zhotovitelovi, najneskér v8ak do siedmich (7) dni odo dfia doruéenia vypovede Zhotovitelovi. Aj
po skonceni zhotovovania diela podlfa tejto zmluvy sa Zhotovitel zavizuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu suéinnost tak, aby dal$i priebeh zhotovovania diela a celej stavby
nebol znemozZneny. V opaénom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za §kodu, ktora
mu tym vznikla.
Zhotovitel je opravneny pisomne vypovedat' tito zmluvu iba v pripade, ak Objednavatel o viac
ako tridsat’ (30) dni mes$ka stéinnosti s plnenim Diela.
Pri_pred€asnom ukonfeni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v sulade s ustanoveniami €lanku X a &lanku Xl tejto zmluvy, pricéom ich ustanovenia sa pouziju
primerane pred¢asnému ukonéeniu.
Predcasné ukongenie tejto zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu vypovedala,
sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela
a rovnako sa netyka plynutia zaruénych déb podfa tejto zmluvy. Povinnost zachovavat Déverné
informacie zavézuje Zhotovitela aj po skon&eni platnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny
postupit akeékolvek pohladavky voéi Objednavatelovi, ktoré vznikli podfa alebo v stvislosti
s touto zmluvou, tretim osobam bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu Objednavatela.
Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto posttipenia pohladavky.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez sthlasu Zhotovitela nie je Objednavatel opravneny
postupit’ akékolvek pohladavky voéi Zhotovitelovi, ktoré vznikli podia alebo v stvislosti s touto
zmluvou tretim osobam bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Zhotovitela. Porugenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.
Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapotitat svoje pohladavky vo&i Objednavatelovi na
zaplatenie akychkolvek platieb poZadovanych Objednavatelom od zhotovitefa podia tejto
zmluvy.
Objednavatel nie je opravneny jednostranne zapogitat svoje pohladavky voéi Zhotovitelovi na
zaplatenie akychkolvek platieb poZadovanych Zhotovitefom od Objednévatela podfa tejto
zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek previest a/alebo postipit véetky svoje prava a povinnosti
na tretiu osobu ato aj bez suhlasu Zhotovitela. Objednavatel postipenie a/alebo prevedenie
prav a povinnosti na tretiu osobu pisomne oznami Zhotovitelovi do siedmich (7) dni vopred.

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia
Tato zmluva nadobulda platnost’ a cinnost' diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Menit alebo dopifhat tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.
Nedelitenou su€astou tejto zmluvy su jej prilohy:
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Priloha €. 1:  Vykaz vymer s dohodnutymi jednotkovymi cenami, t.j. rozpodtové naklady stavby
potvrdeny zmluvnymi stranami;
Priloha €. 2:  Projektova dokumentacia, stuperi realizaCny projekt, potvrdeny zmluvnymi
stranami;
Priloha €. 3: Terminovy harmonogram;
Priloha €. 4: Stavebné povolenie &. 380-420-14-TO
Priloha €. 5:  Podrobny rozpis poloziek dodanych Objednavatelom vratane terminov
subdodavky a potvrdeny zmluvnymi stranami;
16.4 Pravne vztahy, ktoré nie sl upravené v tejto zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom.
16.5 Zmluvné strany spoloéne vyhlasuju, ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana
urcito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju viastnoruénymi podpismi.
16.6 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana obdrzi po
dve (2) vyhotovenia.

V Miloslavove, dfia ..."......... B V Bytéi, diia 12,4014

Milan'Badansky ilan Salay
starosta gbce Miloslavov konatel spolo¢hosti Fagus SK s.r.o.
objédnavatel . Zfjotoviter

11



